



Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za urbanizam i izgradnju

Broj predmeta: ROP-NPA-35972-WA-7/2019

Datum: 13.09.2019.god.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, postupajući po prijavi radova **Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd- Ogranak Novi Pazar**, podnetoj Centralnom informacionom sistemu preko punomoćnika Ješić Dragana iz Novog Pazara, saglasno sa čl.8d, 8đ, i čl.148. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-Odluka i 24/11,121/2012,42/2013-Odluka US,50/2013-Odluka US,98/2013-Odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon), čl.30.,31. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“ br.113/2015, 96/2016 i 120/2017), čl.29.Zakona opštem upravnom postupku (»Sl.glasnik RS«, br.18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), ovaj organ izdaje

P O T V R D U

Kojom se investitoru ODS „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd, Ogranak Novi Pazar, ul.Dimitrija Tucovića bb, (MB 07005466), (PIB 100001378) iz Novog Pazara i finansijeru Sejdović Ramu (JMBG 0202966933064) iz Novog Pazara, Varevo bb, potvrđuje prijava izvođenja radova na izgradnji 0,4kV voda kao posebnog NN izvoda sa SBTS 10/0,4kV “Barakovci 1” snage 250kVA na kat. parcelama broj:539, 523/2, 536, 537, 538, 546, 547, 548/1 i 552/1 K.O. Varevo.

Radovi će se izvoditi prema rešenju o odobrenju izvođenja radova, broj predmeta: ROP-NPA-35972-ISAW-6/2019 od 15.08.2019.god., objavljeno dana 19.08.2019.god. koje je postalo pravnosnažno dana 29.08.2019.god.(Dokaz izdata potvrda o pravnosnosti po službenoj dužnosti, br. ROP-NPA-35972-ISAW-6/2019 dana 13.09.2019.god.) .

Datum planiranog početka radova: 22.08.2019.god.

Datum planiranog završetka radova: 22.11.2019.god.

Investitor nema obavezu plaćanja doprinosa za objekte komunalne infrastrukture i druge infrastrukture saglasno važećoj Odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Novog Pazara“, br. 2/19).

Uz zahtev o prijavi radova investitor je dostavio:

-Rešenju o odobrenju izvođenja radova, broj predmeta: ROP-NPA-35972-ISAW-6/2019 objavljeno dana 15.08.2019.god.,

-Ugovor o izgradnji nedostajućih elektroenergetskih objekata overen od strane javnog beležnika, UOP-II:4974-2019 dana 07.08.2019.god.

- Potvrda o pravnosnžnosti po službenoj dužnosti, br. ROP-NPA-35972-ISAW-6/2019 od 15.08.2019.god,
- Dokazi o plaćenju administrativnoj taksi za podnošenje prijave radova i naknadi za centralnu evidenciju.

Obrađivač,
Mersad Uglić,dipl.ing.građ.

RUKOVODILAC,
Ismail Batilović,dipl.ing.građ.