



**Republika Srbija**  
**Grad Novi Pazar**  
**Gradska uprava za izvorne i poverene poslove**  
**Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644**  
**Odeljenje za urbanizam i izgradnju**  
**Broj predmeta: ROP-NPA-34515-WA-3/2019.god.**  
**Datum: 31.12.2019.god.**

Podneskom **ROP-NPA-34515-WA-3/2019.god.** od 29.12.2019.god. Ali' Enesa iz Novog Pazara, kao punomoćnik investitora **Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija d.o.o.Beograd, Ogranak Novi Pazar** iz [REDACTED], prijavio je izvođenje radova na izgradnji dela srednjenaponske elektrodistributivne mreže podzemno-nadzemnog 10KV VODA za priključenje MHE Lozno, a saglasno sa čl.8d, 8đ, i čl.148. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,br.72/09, 81/09, US-64/2010, 24/11, 121/2012, 42/2013- Odluka US, 50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019), čl.30. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS“,br.68/2019), čl. 161. Zakona opštem upravnom postupku (»Sl. .gl.RS br.18/2016”), ovaj organ izdaje:

### P O T V R D U

Kojom se investitoru **Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija d.o.o.Beograd, Ogranak Novi Pazar** iz [REDACTED] (MB [REDACTED]) I finansijeru CLEAN ENERGY SOLUTIONS DOO ( MB 21166073 PIB 109347216 ) iz [REDACTED], potvrđuje prijava izvođenja radova na izgradnji dela srednjenaponske elektrodistributivne mreže podzemno-nadzemnog 10KV VODA za priključenje MHE Lozno, , kategorije “G”, klasifikacioni broj 222410 na kat. parcelama broj: 427 i 2127 KO Tunovo i 692 KO Bekova, prema rešenju o odobrenju broj **ROP-NPA-34515-ISAW-1/2019** od 18.11.2019.godine

Datum planiranog početka radova: 30.12.2019.god.

Datum planiranog završetka radova: 10.01.2020.god.

Uz zahtev za prijavu radova investitor je podneo:

- Ovlašćenje br.268326/1-19 od 26.08. 2019.godine
- Ovlašćenje
- Dokaz o uplati administrativnih taksi

Obradio:,  
SS Binasa Vučelj,d.i.g.

RUKOVODILAC  
Ismail Batilović, d.i.g.