



**Republika Srbija**  
**Grad Novi Pazar**  
**Gradska uprava za izvorne i poverene poslove**  
**Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644**  
**Odeljenje za urbanizam i izgradnju**  
**Broj predmeta: ROP-NPA-17089-WA-11/2020**  
**Datum: 05.02.2020.god.**

Podneskom **ROP-NPA-17089-WA-11/2020** od 04.02.2020.god. Milan Brkanlić iz [REDACTED], kao punomoćnik investitora Grada Novog Pazara, prijavio je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg objekta OŠ Bratstvo i izgradnja bazena, a saglasno sa čl.8d, 8đ, i čl.148. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09, US-64/2010, 24/11, 121/2012, 42/2013- Odluka US, 50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 37/2019), čl.30. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS“, br.22/2015 i 120/2017), čl. 161. Zakona opštem upravnom postupku (»Sl. .gl.RS br.18/2016“), ovaj organ izdaje:

#### P O T V R D U

Kojom se investitoru Gradu Novom Pazaru ([REDACTED] **07192061, PIB 104004496**), ul. [REDACTED] potvrđuje prijava radova na izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg objekta OŠ Bratstvo i izgradnji bazena u ulici Gojka Bačanina u Novom Pazaru na kat. parceli broj 735 KO Novi Pazar. Kategorija objekta V, u odnosu 66% zgrade za osnovno obrazovanje sa klasifikacionim brojem 126321 i 34% zgrade za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru sa klasifikacionim brojem 126500.

Datum planiranog početka radova: 12.02.2020.god.

Datum planiranog završetka radova: 12.02.2021..god.

Uz zahtev za prijavu radova investitor je podneo:

- Punomoćje od 18.06.2019 godine
- Tipski ugovor za izgradnju priključka na elektroenergetsku mrežu br.8K,1,1,0-d-07.06-220474-19-UGP od 16.07.2019.godine, PR-ENG-01-127/02
- Dokaz o uplati administrativnih taksi

SAVETNIK:,  
Binasa Vučelj,dipl.ing.građ.

RUKOVODILAC  
Ismail Batilović, dipl.ing.građ.