



Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644

Odeljenje za urbanizam i izgradnju

Broj predmeta:ROP-NPA-7550-WA-5/2020

Datum: 16.10.2020.god.

Podneskom ROP-NPA-7550-WA-5/2020 od 13.10.2020god.IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR, prijavio je početak izvođenja radova na osnovu građevinske dozvole broj ROP-NPA-7550-CPI-4/2020 od 15.09.2020.god a saglasno sa čl.8d, 8đ, i čl.148. Zakona o planiranji i izgradnji („Službeni glasnik RS“,br.72/09, 81/09, US-64/2010, 24/11, 121/2012, 42/2013- Odluka US, 50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014,145/2014 i 83/2018 ,31/2019, 7/2019 - dr. zakon i 9/2020), ovaj organ izdaje:

Obaveštenje

Da je investitor IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR,svojim podneskom ROP-NPA-7550-WA-5/2020 od 13.10.2020god. ,prijavio izvođenje radova na osnovu građevinske dozvole broj ROP-NPA-7550-CPI-4/2020od 15.09.2020.god na izgradnji stambeno poslovne zgrade u ul. Kosančičevoj u Novom Pazaru na kat. parceli broj 8094/1 KO Novi Pazar. Kategorija objekta V, u odnosu 96% sa klasifikacionim brojem 112222 (izdvojena stambeno poslovne zgradesa više od tri stana) i 4% sa klasifikacionim brojem 123001(zgrada za trgovinu).

Kako od uručjenja do isteka roka za žalbu, nije evidentirana žalba na izdato Rešenje, ovaj organ potvrđuje da je rešenje br. ROP-NPA-7550-CPI-4/2020 od 15.09.2020.godine, objavljeno dana 15.09.2020.god.koje je postalo pravnosnažno dana 24.09.2020.god.

Datum planiranog početka radova: 21.10.2020.god.

Datum planiranog završetka radova: 21.10.2023.god

Uz zahtev o prijavi radova investitor je dostavio:

-Dokazi o plaćenju administrativnoj taksi za podnošenje prijave radova i naknadi za centralnu evidenciju.

Savetnik,
Nihat Crnovršanin, dipl. Ing. građ.

Rukovodilac,
Ismail Batilović,dipl.ing.građ.